


УТВЕРЖДАЮ



План-график реализации мероприятий по созданию инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации (порядка финансирования строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития за счет средств федерального бюджета) "Николаевск"

1	2 Наименование мероприятия	3 Ответственный исполнитель	4 Срок реализации мероприятия		6 Предельная стоимость, млн руб.	7 Объем финансирования, млн руб.									16 Порядок финансирования	17 Порядок эксплуатации объектов инфраструктуры	18 Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом после прекращения существования территории опережающего социально-экономического развития
			4 Дата начала	5 Дата окончания		7 2017	8 2018	9 2019	10 2020	11 2021	12 2022	13 2023	14 2024	15 2025			
	Электроснабжение																
1	Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов ТОР "Николаевск", площадка "Иннокентьевка"	АО "ДРСК" "ХЭС", АО "Корпорация развития Дальнего Востока"	02.04.2018	30.07.2021	22,45	0,00	19,87	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Субсидия из федерального бюджета АО "КРДВ" в соответствии с ППРФ от 13.05.2020 №668	АО "ДРСК"	АО "ДРСК"
2	Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов ТОР "Николаевск", площадка "Оремиф", площадка "Чныррах" (Строительство ЛЭП 110 кВ и ЛС 110/35/6 кВ; строительство ЛЭП 35 кВ и ЛС 35/10 кВ)	АО "ДРСК" "ХЭС", АО "Корпорация развития Дальнего Востока"	01.09.2017	04.02.2022	1166,25	1014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	0,00	0,00	Субсидия из федерального бюджета АО "КРДВ" в соответствии с ППРФ от 13.05.2020 №668	АО "ДРСК"	АО "ДРСК"
3	Энергопринимающие устройства, площадка "Оремиф", площадка "Чныррах"	АО "Корпорация развития Дальнего Востока"	22.08.2019	04.02.2022	44,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	Субсидия из федерального бюджета АО "КРДВ" в соответствии с ППРФ от 13.05.2020 №668	АО "Корпорация развития Дальнего Востока"	АО "Корпорация развития Дальнего Востока"
	Прочие																
4	Затраты на обеспечение земельными участками объектов инфраструктуры и резидентов	АО "Корпорация развития Дальнего Востока"	13.06.2018	27.12.2025	0,61	0,00	0,02	0,01	0,03	0,14	0,09	0,10	0,10	0,11	Субсидия из федерального бюджета АО "КРДВ" в соответствии с ППРФ от 13.05.2020 №668	-	-
	ИТОГО за счет средств федерального бюджета				1 233,30	1 014,00	19,89	0,01	30,83	2,72	165,54	0,10	0,10	0,11			
	Нераспределенные средства				118,70												
	ИТОГО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 № 464				1 352,00												

*Возможна корректировка план-графика на основании документации по планировке территории и проектно-сметной документации, заключений экспертизы, ценами установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, результатов закупочных процедур

И.о. Министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края

М. А. Тарасов



Генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока"

Д.Д. Тетенькин

